

**Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий
и развития финансовых институтов**

Москва, ул. Новая Переведеновская, 6 Тел.: (495)221-77-67; Факс: (495)221-77-68

**ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО УСТОЙЧИВОМУ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ**

займ МБРР № 4552-RU

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2005 г.

Введение

Российская Федерация получила финансовые ресурсы от Международного банка реконструкции и развития (далее – МБРР) в соответствии с Соглашением о займе между Российской Федерацией и МБРР от 30 марта 2001 г. № 4552 RU на сумму 60,000,000 долларов США для финансирования проекта «Пилотный проект по устойчивому лесопользованию (далее-Проект)». Текст Соглашения о займе, основные параметры Проекта и ответственные за реализацию ведомства были определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2001 г. № 152 «О Соглашении между Российской Федерации и Международным банком реконструкции и развития о займе для финансирования пилотного проекта по устойчивому лесопользованию».

Министерству природных ресурсов (далее-МПР России) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2001 г. № 152 было поручено обеспечить реализацию части «А» Проекта.

Министерство финансов Российской Федерации поручило Некоммерческому фонду реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов (далее-ФРП) целевое использование средств, предоставленных для финансирования Проекта в соответствии с положениями Договора поручения между Министерством финансов Российской Федерации и ФРП от 24 мая 2001 г. № 01-01-06/27-201.

МПР России и ФРП 28 февраля 2002 г. подписали Соглашения о реализации Проекта (с изменениями и дополнениями от 31.10.2005 г.).

В качестве Участвующих регионов первоначально были отобраны Ленинградская область, Красноярский и Хабаровский края. В 2003 г. в их число решением Наблюдательного комитета была включена Архангельская область.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2005 г. № 340 «О мерах по реализации пилотного проекта по устойчивому лесопользованию, финансируемого за счет средства займа Международного банка реконструкции и развития» была определена новая схема реализации части «Б» Проекта через уполномоченный банк. Во исполнение решений указанного Постановления Всемирным банком и Минфином России были внесены поправки в Соглашение о займе, датированные 21.06.2005 г. и 3.10.2005 г., которыми срок реализации проекта был продлен на 2 года до 30 сентября 2007 г. (первоначально срок реализации Проекта был установлен с 2002 по 2005 год), увеличен бюджет части «А» Проекта за счет российского софинансирования для реализации достигнутых результатов Проекта в дополнительных участвующих регионах (Иркутская область, республика Бурятия, Читинская область), определена схема реализации части «Б» Проекта.

Проект состоит из 2-х содержательных частей:

Часть «А»-*Устойчивое государственное управление лесами*, направленная на развитие реформ лесной политики и совершенствование нормативно-правовой базы в лесном секторе, совершенствование сбора, организации и распространения лесной информации и методов планирования лесопользования, совершенствование методов управления лесными пожарами и вредителями, восстановление лесов в Участвующих регионах и распространение лучших практических примеров и информации за пределами Участвующих регионов - через финансирование закупки товаров, работ и услуг.

Часть «Б»-*Институциональное укрепление лесопромышленных предприятий*, направленная на финансирование субпроектов лесопромышленных предприятий в Участвующих регионах в целях повышения их потенциала для использования современного лесозаготовительного, деревоперерабатывающего оборудования и оборудования для переработки недревесной лесной продукции, а также апробации и внедрения современных методов лесопользования и управления предприятиями лесной промышленности».

1. Вопросы реструктуризации проекта

На 13-ом заседании Совместной рабочей группы Правительства Российской Федерации и Всемирного банка (далее –СРГ) 15.12.2004 г. Минфину России совместно с МПР России было поручено проработать целесообразность возврата к схеме реализации части «Б» проекта через уполномоченный банк Правительства Российской Федерации (данная схема была одобрена Наблюдательным комитетом в ноябре 2003 г.). На том же заседании представители МПР и Рослесхоза подтвердили о большой потребности дополнительных средств на развитие системы контроля за нелегальным оборотом древесины и приобретение тяжелой техники для организации мобильных отрядов по борьбе с крупными лесными пожарами в еще нескольких наиболее проблемных в пожароопасном отношении регионах России и необходимости увеличения бюджета части «А» проекта для реализации дополнительных закупок. МПР России, Минфину России и Минэкономразвития России было поручено рассмотреть предложение о возможности продления проекта и увеличения российской части софинансирования.

В феврале 2005 г. администрации пилотных регионов (Ленинградская область, Архангельская область, Красноярский край, Хабаровский край) своими письмами подтвердили заинтересованность в реализации части «Б» Проекта по ранее согласованной схеме, путем перекредитования через банк-агент.

В марте МПР России направило заявку на продление проекта на 2 года, с обоснованием увеличения бюджета части «А» проекта в Минфин России (письмом от 16.03.2005 г. №02-09-30/1969) и в Минэкономразвития России (письмом от 18.03.2005 г. №02-01-31/2024). В марте же Минфин России внес в Правительство для подписания проект Постановления о реализации части «Б» Проекта.

30 марта 2005 г. на 14-ом заседании СРГ были одобрены предложения о продлении проекта на 2 года и график мероприятий по запуску части «Б» Проекта.

В результате Правительством Российской Федерации было подписано Постановление от 27 мая №340 «О мерах по реализации пилотного проекта по устойчивому лесопользованию, финансируемого за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития», которым предусмотрена реализация части «Б» Проекта с участием банка-агента и поручено Минфину России осуществить установленные процедуры по внесению изменений в Соглашение о займе, после чего заключить Договор бюджетного кредита с уполномоченным банком Правительства Российской Федерации.

Во исполнение указанных решений Минфином России было направлено в Всемирный банк письмо от 9.06.2005 г. №04-02-0914192 «О внесении изменений в Соглашение о займе для финансирования Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию» с предложениями о продлении Проекта до 30 сентября 2007 г., об увеличении бюджета части «А» Проекта за счет увеличения российского софинансирования, о уточнении механизмов реализации части «А» Проекта, о реализации части «Б» Проекта через уполномоченный банк- агент.

Всемирным банком (письмом от 21.06.2005 г. ECCU1-№2005-0035) и Минфином России (23.06.2005 г.) согласованы и подписаны изменения и дополнения в Соглашение о займе, которыми были закреплены вышеуказанные предложения по реструктуризации Проекта. По части «А» Проекта за МПР России были закреплены политические и финансовые аспекты реализации, за Федеральным агентством лесного хозяйства (далее-Рослесхоз)-технические аспекты. Однако в силу имевшихся противоречий с бюджетным кодексом, когда плательщиком является один главный распорядитель бюджетных средств (МПР России), а выгодоприобретателем -другой главный распорядитель (Рослесхоз), и не решения их МПР России с Минфином России путем утверждения специального порядка осуществления платежей по Проекту, МПР России и Рослесхоз принял решение о передаче финансовых аспектов реализации по части «А» Проекта –последнему. По указанному вопросу были подготовлены и подписаны изменения в Соглашение о займе (Всемирным банком письмом от 01.09.2005 г. №ECCU1-N-2005-00483 , Минфином России 3.10.2005 г.).

Во исполнение решения о передаче финансовых аспектов были осуществлены следующие мероприятия: в августе осуществлена процедура переброски финансирования по Проекту на 2005 г. в Минфине России с главы МПР России на главу Рослесхоза; 31 октября 2005 г. подписано Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о реализации между МПР России и ФРП, с включением в состав участников Соглашения Рослесхоза; подписаны дополнительные соглашения к незавершенным контрактам о передаче прав и обязанностей по контрактам (цессии) от МПР России Рослесхозу, учитывающие изменения соотношения российского софинансирования и изменения Плательщика по контрактам; подписаны новые акты о выполненных поставках и оказанных услугах между поставщиками (консультантами) и новым плательщиком- Рослесхозом; подписаны акты сверок об осуществленных платежах МПР России поставщиками.

По части «Б» Проекта: Минфином России и Росэксимбанком подписан Договор бюджетного кредита (13.09.2005); Всемирный банк одобрен (18.10.2005) согласованный Росэксимбанком и Минфином России «Процедуры по реализации части «Б» Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию».

2. Вопросы обеспечения управлением проектом

МПР России и Рослесхозом был издан приказ «О взаимодействии МПР России и Рослесхоза в ходе реализации Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию» от 01.06.2005 №150/119.

В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в Соглашении о займе МПР России и Рослесхозом был издан новый приказ о взаимодействии (от 17.10.2005 г. № 280/278), учитывающий передачу финансовых полномочий от МПР России Рослесхозу, которым назначены координаторы проекта, ответственные по подкомпонентам и в участвующих регионах; предоставлено право подписи контрактов, актов приемки товаров и услуг, заявок на выделение бюджетных ассигнований и заявок на снятие средств со счета займа; утвержден новый Регламент согласования, утверждения и подписания документов по Проекту.

Группа проектных консультантов функционировала в следующем составе: руководитель группы; заместитель руководителя –консультант, ответственный за подкомпоненты А2 (Совершенствование информатизации, лесоустройства) и А1 (Совершенствование лесной политики); консультант -ответственный за подкомпоненты А5 (Обучение, распространение опыта) и А1 (Совершенствование лесной политики); консультант –ответственный за подкомпонент А3 (Совершенствование охраны лесов и лесозащиты)-был отобран и нанят с 1.09.2005 г.; консультант –финансовый специалист (был отобран и нанят с 1.06.2005 г.); консультант-координатор по контрактам; секретарь-референт.

Также на кратковременной основе были наняты:

- консультант по подготовке юридических документов, связанных с реструктуризацией Проекта (проекта Постановления Правительства РФ, проекта дополнений и изменений в Соглашение о Займе, проекта дополнительного соглашения к Соглашению о реализации Проекта между МПР России и ФРП, проекта Договора бюджетного кредита между Минфином России и Росэксимбанком, проекта «Процедур по реализации части «Б» Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию»),
- экологический консультант по подготовке проекта «Процедур по реализации части «Б» Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию» по экологической части, подготовке и проведению презентации по экологической части на стартовом семинаре по части «Б».

3. Работа Наблюдательного комитета

В силу того, что Наблюдательный комитет (НК) проекта был создан совместным приказом МПР России и Минпромнауки, которое в ходе административной реформы было упразднено, и часть членов НК работает в других министерствах или выбыло

вообще, то существует проблема организации заседаний НК. По этой причине рассмотрение вопросов осуществлялось путем заочного голосования (такая процедура предусмотрена Положением о Наблюдательном комитете). Путем заочного голосования (протокол от 15.08. 2005 г.) был утвержден новый план закупок, учитывающий результаты реструктуризации Проекта: продление на 2 года, изменение соотношения софинансирования и средств займа, увеличение общего бюджета части «А» Проекта, а также бюджет Проекта.

Необходимо отметить, что изменениями и дополнениями в Соглашение о займе от 23 июня 2005 г. МПР России предоставлено право единоличного формирования НК. Как только будет подписано Постановление Правительства РФ «Изменения в отдельные решения Правительства Российской Федерации по вопросу реализации пилотного проекта по устойчивому лесопользованию, финансируемого из средств займа Международного банка реконструкции и развития» (его проект направлен в конце 2005 г. Минфином России для согласования в заинтересованные ведомства), МПР России будет сформирован новый состав Наблюдательного комитета.

4. Работа тендерной комиссии

По части «А» Проекта было проведено 5 заседаний тендерной комиссии по отбору поставщиков товаров и консультантов по оказанию услуг. Последний состав тендерной комиссии был утвержден Наблюдательным комитетом 27 декабря 2004 г., состав межведомственный, состоит из представителей МПР России, Рослесхоза, Минфина России, Минэкономразвития России.

По части «Б» Проекта было проведено 2 заседания тендерной комиссии по отбору консультантов по оказанию помощи предприятиям-заемщикам по составлению заявок на получение финансирования и экологической оценке проектов. Состав комиссии был сформирован приказом ФРП от 3.11.2005 г. №16 по поручению Минфина России из представителей Минфина России, Росэксимбанка и ФРП.

5. Работа Миссий Всемирного банка по контролю за ходом реализации проекта

За отчетный период было проведено 3 миссии Всемирного банка:

9-15 марта:

Работа миссии проходила только в Москве. Были проведены встречи с официальными лицами Минфина России, Рослесхоза, МПР России, ФРП. Были обсуждены вопросы предстоящей реструктуризации Проекта.

По Части «А», основной вывод миссии заключался в том, что достигнут большой прогресс в оформлении закупочных пакетов на товары и тяжелое оборудование; вместе с тем, гораздо меньший прогресс наблюдался в оформлении закупочных пакетов на консультационные услуги. Также было отмечено, чтобы в полной мере обеспечить достижение проектных целей развития, потребуется продлить срок реализации проекта не менее, чем на 12 месяцев для того, чтобы завершить подготовку пакетов консультационных услуг по обучению и оказанию технического содействия, которые необходимы для полной реализации мер политического, системного и кадрового развития лесного комплекса, предусмотренных проектом. По расчетам МПР России и Рослесхоза, для обеспечения максимального эффекта, а также роста и расширения масштабов указанной деятельности потребуется продлить срок реализации проекта на 2 года, увеличив при этом долю бюджетного финансирования с российской стороны до 29,8 млн. долларов США. Минфин России подтвердил свое намерение существенно повысить финансирование Части «А» Займа за счет увеличения объемов софинансирования.

По Части «Б» основная достигнутая договоренность заключалась в том, что Минфин России согласился взять на себя реализацию данной части и подтвердил свое намерение направить в Банк официальную просьбу о продлении срока реализации проекта на 2 года, и согласование новых условий реализации Части «Б» через банк-агент.

9-10 июня:

Работа миссии проходила только в Москве. Были проведены встречи с официальными лицами Минфина России, Рослесхоза, МПР России, ФРП. Миссия отметила, что в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в марте 2005 г., Минфин России выполнил следующие мероприятия:

-27 мая 2005 г. Минфин направил в Банк Постановление Правительства #340, которым одобряется реструктуризация Части «Б» Проекта;

-9 июня 2005 г. Минфин направил в Банк официальный запрос на продление срока реализации Проекта и его реструктуризацию.

Также был согласован график дальнейших действий по реструктуризации Проекта:

-К 18 июня Банк рассмотрит схему реструктуризации и подпишет письмо-поправку к Соглашению о займе;

-К 24 июня Минфин подпишет письмо-поправку к Соглашению о займе и в тот же день возвратит подписанный экземпляр в Банк;

-К 15 августа Минфин направит в Банк Договор субзайма, подписанный с отобранным уполномоченным банком-агентом;

-К 15 декабря 2005 г. Минфин направит в Банк на рассмотрение перечень и описание предварительно одобренных субпроектов по Части «Б».

26 августа-3 октября:

Миссия посетила участвующие регионы- Ленинградскую область, Архангельскую область, Красноярский край, Хабаровский край, а также новый участвующий регион- Иркутскую область. Также были проведены встречи с официальными лицами Минфина России, Рослесхоза, МПР России, ФРП. Миссия отметила, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в июне, участниками Проекта были осуществлены следующие мероприятия:

-Договор бюджетного кредита между Министерством финансов (Минфином) и Уполномоченным банком - подписан 13 сентября;

-Дополнения к Договору поручения между Минфином и ФРП - находятся в стадии согласования;

-Семинар по Части «Б» - проведен 7 сентября;

-Окончательное согласование Руководства по Части «Б» - рассмотрено с учетом результатов работы миссии;

-Первоначальный перечень и описание субпроектов по Части «Б» - предварительное одобрение запланировано на 15 декабря.

По Части «А» Проекта миссия отметила, что несмотря на существенный прогресс в вопросе закупок, в результате чего уже подписаны контракты приблизительно на 85% запланированных закупочных пакетов, по-прежнему наблюдаются задержки с освоением заемных средств. И, что по их мнению, решение о передаче МПР России финансовых функций Рослесхозу снимет проблемы освоения указанных средств.

По Части «Б» Проекта миссия отметила, что Всемирный банк может согласовать Руководство по реализации по Части «Б» с учетом следующих уточнений: число принятых к финансированию субпроектов не должно быть менее трех и они должны быть реализованы не менее, чем в трех различных регионах; потенциальным суб-заемщикам должен быть представлен индикативный перечень предпочтительных типов технологий; для рассмотрения и согласования Банку должны направляться специальным образом структурированные резюме бизнес-планов, а также основные финансовые условия предоставления суб-займов Росэксимбанка для каждого из предварительно отобранных для финансирования субпроектов.

6. Работа Совместной рабочей группы Правительства Российской Федерации и Всемирного банка

За отчетный период прошло 3 заседания СРГ, на которых рассматривались вопросы по Пилотному проекту по устойчивому лесопользованию:

14-ое заседание СРГ (30 марта):

Было рассмотрено ход реализации Части «А» Проекта, вопросы реструктуризации всего Проекта. Было отмечено, что со стороны лесопромышленных предприятий имеется спрос заемных средств в рамках Части «Б» Проекта и что Постановление Правительства по схеме реализации Части «Б» согласовано со всеми заинтересованными Министерствами и внесено в Правительство РФ.

По итогам обсуждения было рекомендовано, что необходимо согласиться с предложениями МПР России и Рослесхоза о продлении срока реализации Проекта на 2 года с увеличением доли российского софинансирования и что в июне 2005 г. должны быть завершены все организационные мероприятия по реструктуризации Проекта.

15-ое заседание СРГ (16 июня):

Было отмечено, что ход реструктуризации Проекта признать в целом удовлетворительным, обратить внимание на необходимость завершения процедуры реструктуризации проекта (подписание поправок к Соглашению о займе) до 24 июня 2005 г. и что после подписания поправок рейтинг Проекта может быть повышен.

16-ое заседание СРГ (2 и 7 сентября):

Было отмечено, что 19 июля 2005 г. МПР России приняло решение поручить исполнение всех финансовых процедур по Части «А» Проекта Рослесхозу, и что к середине октября 2005 г. сумма выставленных счетов должна достигнуть 15 млн. долларов США и что бюджетных лимитов на 2005 г. по софинансированию будет недостаточно, поскольку ее соотношение поправками в Соглашение о Займе увеличено от 20 % до 57 %. Связи с этим, было рекомендовано Рослесхозу обратиться в Минфин России с просьбой об увеличении бюджетных лимитов.

По Части «Б» Проекта было отмечено, что имеются небольшие задержки по подписанию договора бюджетного кредита. Также было высказано, что существует опасность, что потенциальные участники проекта-предприятия лесного сектора не смогут своими силами на должном уровне подготовить ТЭО, и в связи с этим целесообразно ГРП часть средств, выделенных на операционные расходы использовать для найма консультантов, которые окажут помощь предприятиям подготовить ТЭО.

7. Ход реализации по компонентам проекта

7.1. Часть «А»: Устойчивое государственное управление лесами

Из-за значительной задержки начала реализации проекта (пятилетний срок реализации проекта сократился практически вдвое) по причине административных преобразований, начавшихся после присоединения в мае 2000 г. Федеральной службы лесного хозяйства в состав Министерства природных ресурсов (МПР России), со второй половины 2003 г. произошел значительный прогресс в его реализации. В конце 2003 года в пилотные регионы было поставлено радиооборудование на общую сумму 4.73 млн. долларов США.

В 2004 году было подписано 16 контрактов на общую сумму 4.63 млн. долларов США, в том числе 3.72 млн. долларов- средства займа.

В феврале 2005 г. МПР России было подписано 6 контрактов на закупку тяжелой лесопожарной техники на общую сумму 19.93 млн. долларов США, в том числе 15.92 млн. долларов США-средства займа.

В ноябре-декабре 2005 г. было подписано контрактов еще на сумму 5.91 млн. долларов США, в том числе 2.54 млн. долларов США из средств Займа.

Таким образом, всего с начала реализации проекта заключено контрактов на сумму 35.20 млн. долларов США, в том числе 17.70 млн. долларов США -средства Займа (в соответствии поправками в Соглашение о Займе от 23.06.2005 г., изменилась пропорция софинансирования, которая изменилась и в незавершенных контрактах).

В конце июня 2005 г. продлен срок реализации Проекта на 2 года, утверждена схема реализации части «Б» и увеличен бюджет части «А», основная часть которого должна быть направлена на совершенствование охраны лесов от пожаров в наиболее

проблемные в лесопожарном отношении регионы-регионы бассейна оз. Байкал - Иркутскую область, республику Бурятия и Читинскую область.

В октябре 2005 г. завершилась передача финансовых аспектов реализации проекта от МПР России Рослесхозу.

С начала реализации проекта по Части «А» израсходовано 21.92 млн. долларов США, в том числе 11.99 млн. долларов США средств Займа.

7.1.1. Реализация плана закупок по подкомпонентам

В рамках части «А» проекта в 2005 году проведены следующие основные работы:

(A1) Совершенствование лесной политики:

- Закончен 1-ый этап исполнения контракта QCBS-5 «Лесная сертификация и устойчивое лесопользование», который реализуется с июня 2004 г. Выполнен 1 – этап, консультантом представлен отчет по 2-ому этапу работ. Рослесхозом по согласованию с Консультантом принято решение о корректировке технического задания. Подготовлено измененное техническое задание, которое согласовано с Заказчиком, исполнителем и Всемирным банком.
- Проведены конкурсы, отобраны консультанты и подписаны контракты (декабрь 2005 г.) SBCQ-19 «Разработка методики определения платежей за установленные виды лесопользования»; SBCQ-20 «Разработка нормативных документов по установлению и применению цен на товары, работы и услуги в лесном хозяйстве»; SBCQ-21 «Разработка системы администрирования платежей за пользование лесным фондом, включая процедуры их установления и взимания»; SBCQ-23 «Разработка нормативно-методической документации по аренде участков лесного фонда в условиях реформирования системы управления лесным хозяйством»; SBCQ-24 «Разработка концепции и программы реформирования системы управления лесным фондом при раздельном исполнении государственных (административных) и хозяйственных функций».
- Согласовано (в территориальном агентстве лесного хозяйства и администрации Архангельской области) техническое задание SBCQ-16 «Разработка перспективной стратегии и плана развития лесопользования в Архангельской области». В 1 кв. 2006 г. будет объявлен конкурс.

(A2) Лесные информационные системы и совершенствование лесопользования:

- Завершена техническая и финансовая оценка поданных предложений на конкурс по консультационной теме QCBS-14 «Апробация и внедрение пилотной системы контроля за оборотом древесины, разработка программного обеспечения, баз данных, интеграции информационных систем, включая подготовку методических документов и регламентов». Тендерная комиссия (22.11.2005) утвердила результаты тендера и пригласила к переговорам по контракту консорциум, возглавляемый ООО «НЭК».
- Получены предложения (18.10.2005) по тендеру ICB-1 «Компьютерное оборудование и периферия для лесостроительных предприятий, Центра защиты леса и Дальневосточного координационного центра». Осуществлялась техническая оценка. (Оценка будет завершена в январе 2006 г.).
- Завершена реализация контракта QCBS-9 «Обучение персонала МПР базовым компьютерным навыкам». В рамках контракта обучено 638 специалистов территориальных агентств лесного хозяйства участвующих регионов. В ноябре было подписано доп. соглашение о передаче прав контракта от МПР России Рослесхозу, осуществлена оплата.
- Осуществлялись переговоры по подписанию цессии с компанией «GRUBE KG» по контракту IS-11 «Таксационные приборы» с доп. соглашением №1 на поставку для Архангельской области. Контрагенту было направлено согласованное доп.

соглашение о передаче прав по контракту от МПР России Рослесхозу. Цессия будет подписана в январе 2006 г.

- Завершен контракт IS-21 “Программное обеспечение для обработки изображений” для лесоустроительных предприятий участвующих регионов. В ноябре было подписано доп. соглашение о передаче прав контракта от МПР России Рослесхозу, осуществлена оплата.

(А3) Охрана лесов от пожаров и вредителей:

- В 2004 г. завершена закупка систем радиосвязи (ICB-13). Приобретено 3755 комплектов современных радиостанций, различного назначения.
- Завершена реализация по Дополнительному соглашению №1 к контракту ICB-13 по поставке аксессуаров и принадлежностей. В ноябре было подписано доп. соглашение №2 о передаче прав контракта от МПР России Рослесхозу, осуществлена оплата.
- Завершен контракт ICB-13A «Поставка радиооборудования для Архангельской области» (подписан 22.12.2004). Поставлено 1734 ед. радиостанций различного диапазона и назначения. В ноябре было подписано доп. соглашение о передаче прав контракта от МПР России Рослесхозу, осуществлена оплата.
Всего в 4 участвующих регионах модернизирована радиосвязь в 134 лесхозах и 52 авиационных отделения охраны лесов на общей территории 201 млн.га.
- Осуществлены поставки по контрактам на закупку тяжелой техники для оснащения мобильных отрядов для борьбы с крупными лесными пожарами:
ICB-4/2 «Прицепы -тяжеловозы (трейлеры)»- по контракту 52 ед., поставлено 25;
ICB-4/3 «Пожарные машины»- по контракту 70 ед., поставлено 70; ICB-5 «Гусеничные вездеходы для перевозки пожарных отрядов»- по контракту 45 ед., поставлено 19; ICB-6 «Тракторы с навесным оборудованием»- по контракту 100 ед., поставлено 100; ICB-9 «Съемные лесопожарные модули»- по контракту 58 ед., поставлено 33. Все поставки по указанным контрактам должны будут завершены в 1 кв. 2006 г. Вся техника распределена в 27 пожарно-химических станций (в том числе 18 вновь созданных), и которая будет применяться на тушении лесных пожаров на общей площади 153 млн.га.
- Завершен контракт IS-10 «Бензопилы с комплектом спецодежды» с доп. соглашением № 1. Всего в 3-и участвующих региона было поставлено 300 бензопил с комплектом защитной одежды. В ноябре было подписано доп. соглашение о передаче прав контракта от МПР России Рослесхозу, осуществлена оплата.
- Завершен контракт IS-1 «Поставка одежды для лесных пожарных» с доп. соглашением №1. В 4-е участвующих региона всего поставлено 942 комплекта. В ноябре было подписано доп. соглашение о передаче прав контракта от МПР России Рослесхозу, осуществлена оплата.
- Завершен контракт IS-14 «Ранцевые лесные огнетушители». В 4-е участвующих региона всего поставлено 3048 огнетушителей. В ноябре было подписано доп. соглашение о передаче прав контракта от МПР России Рослесхозу, осуществлена оплата.
- Подписан контракт (16.12.2005) ICB-4/4A «Топливозаправщики» на поставку 26 ед. Вся техника будет поставлена в 1 кв. 2006 г.
- Подписан контракт (15.11.2005 г.) IS-24 на поставку «Антенная мачта с технологическим монтажным комплексом для УКВ радиостанций». Поставка будет осуществлена в 1 кв. 2006 г.
- Подписан контракт (15.11.2005 г.) IS-25 на поставку «Антенная мачта с технологическим монтажным комплексом для ПВ и КВ радиостанций». Поставка будет осуществлена в 1 кв.2006 г.

Удалено: (подписаны)

Удалено: Завершен тендер и присужден контракт (4.02.2005) на закупку ICB-4/5 «Автомобильные машины»- 44 ед., бюджет \$3.42 млн. Контракт первоначально был подготовлен на МПР, после передачи полномочий по подписанию контрактов-переделан на Рослесхоз. Будет подписан в 4 кв.

Удалено: Завершается повторный тендер на

Удалено: и

Удалено: ICB-4/4

Удалено: 5.09.2005 получены предложения, осуществляется их техническая оценка. Контракт будет присуждаться тендерной комиссией 4.10.2005.

Удалено: Поставщиком выставлены счета, оплата не осуществлена.

Удалено: Проведен тендер и присужден

Удалено: IS-24

Удалено: Контракт первоначально был подготовлен на МПР, после передачи полномочий по подписанию контрактов-переделан на Рослесхоз. Будет подписан в 4 кв..

Удалено: Проведен тендер и присужден контракт

Удалено: IS-25

Удалено: Контракт первоначально был подготовлен на МПР, после передачи полномочий по подписанию контрактов-переделан на Рослесхоз. Будет подписан в 4 кв.

- Проведен тендер и осуществлена техническая оценка предложений на закупку NS-1 «Публикация школьного учебника и компакт-дисков по лесным пожарам». Книга будет издаваться по оригинал-макету разработанному Рослесхозом в рамках проекта «Форест».
 - Доработаны, согласованы и утверждены Рослесхозом технические спецификации на закупки для 3-х новых участвующих регионов: ИСВ-14 «Вездеходы»; ИСВ-15 «Малый лесопатрульный комплекс»; ИСВ-16 «Пожарные машины»; ИСВ-12 «Бульдозеры». После их согласования с Всемирным банком, в 1 кв. 2006 г. будут объявлены тендеры.
- (A4) **Совершенствование системы лесовосстановления:**
Рослесхозом включены в план закупок на 2006 г. закупки по созданию автоматических линий для выращивания семян хвойных пород с закрытой корневой системой (в субстратных горшочках) и лаборатории для определения качества семян.
- (A5) **Распространение реформы лесной политики и лесоправления на другие регионы:**
- Подписан контракт (2.12.2005) и выполнен 1-ый этап SBCQ-1 на оказание методических услуг по подготовке и проведению обучения по программе «Государственное управление лесным хозяйством и рыночная организация лесопользования» для переподготовки руководителей лесхозов и специалистов лесопромышленного бизнеса. Выполнен 1-ый этап, по разработанной программе ВИПКЛХ обучено 464 человек.
 - Для целей реформирования лесной политики и лесоправления в рамках реализации Проекта Рослесхоз проводит цикл тематических семинаров в области реформ лесного сектора Российской Федерации в период. В мае 2004г. проведен первый семинар из этой серии «Хозяйственное управление государственными лесами: опыт стран с рыночной экономикой, стран Восточной Европы и Балтии». Для реализации цикла семинаров подписан контракт (17.12.2004) SBCQ-4 «Методическое обеспечение цикла семинаров, разработка программ их проведения». Реализован 1-й этап, утвержден отчет, в ноябре осуществлена оплата.
 - Проведен конкурс и присужден контракт AP-14/2 на техническое содействие по проведению семинара: «Федеративные отношения в лесном секторе: баланс интересов Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований». В связи с передачей Проекта от МПР России Рослесхозу, осуществляется согласование Контракта между Заказчиком и Исполнителем. Будет подписан в 1-ом кв. 2006.
 - Проведен конкурс, готовится контракт на закупку: AP-13/1 на оказание технических и организационных услуг по подготовке и проведению пилотного курса по обучению преподавателей региональных учебных центров. Осуществляется согласование Контракта между Заказчиком и Исполнителем в связи с изменением регионов приглашаемых участников. Будет подписан в 1-ом кв. 2006.
 - Проведен конкурс, готовится контракт на закупку AP-12/1 «Оказание технического содействия по организации стажировки (в Европе и в Пскове)». Идет согласование Контракта между Заказчиком и Исполнителем в связи с изменением цен и тарифов. Будет подписан в 1-ом кв. 2006.
 - Получены предложения (5.11.2005) участников по конкурсу QCBS-15 «Разработка и апробация мультимедийных программ дистанционного обучения/ переподготовки кадров лесного хозяйства». Осуществлялась техническая оценка предложений. Контракт будет тендерной комиссией будет присужден 30.01.2006 г.
 - Рослесхозом разработаны предложения по расширению образовательной компоненты с целью повышения роли лесхозов-техникумов в подготовке и

переподготовке специалистов лесного сектора с учетом потребности отрасли. Предложения учтены в проекте Плана закупок на 2006 г.

Более детально ход реализации плана закупок показан в приложении 1.

Таблица с количеством поставленной техники в разрезе регионов представлена в приложении 2.

7.2. Часть «Б»: Институциональное укрепление лесопромышленных предприятий

Начало реализации части «Б» проекта несколько раз отодвигалось. На различных стадиях реализации Проекта рассматривались варианты перекредитования средств займа через администрации участвующих регионов или через уполномоченный банк-агент. На заседании Совместной рабочей группы Правительства и Всемирного банка, в декабре 2004 года, было принято решение вернуться к схеме реализации части «Б» проекта с использованием механизма перекредитования средств на возвратной основе при посредничестве банка-агента. Администрации пилотных регионов в феврале 2005 г. подтвердили актуальность реализации Части «Б» для своих регионов.

Минфином России было инициировано Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по реализации пилотного проекта по устойчивому лесопользованию, финансируемого за счет средства займа Международного банка реконструкции и развития», которое было подписано 27 мая 2005 г. за № 340 и которым была определена новая схема реализации части «Б» Проекта через уполномоченный банк Правительства РФ. Данная схема была закреплена изменениями и дополнениями в Соглашение о займе от 23.06.2005 г. Для реализации указанной схемы были осуществлены следующие мероприятия:

-7 сентября 2005 г. был проведен стартовый семинар по запуску Части «Б» Проекта в рамках информационной компании (присутствовало 49 человек из заинтересованных ведомств и участвующих регионов);

-13 сентября 2005 г. Минфином России и Росэксимбанком был подписан Договор бюджетного кредита;

-18 октября Всемирный банк одобрен (согласованный Росэксимбанком и Минфином России «Процедуры по реализации части «Б» Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию»);

-31 октября 2005 г. Росэксимбанком (письмом от 31.10.2005 №572/08110) представлен в ФРП первый портфель 10-ти предварительно отобранных проектов (см. приложение 3).

-16 ноября 2005 г. ФРП заключило 10 контрактов с консультационными компаниями по оказанию помощи предприятиям-заемщикам в составлении заявок на получение финансирования в соответствии с «Процедурами по реализации части «Б» Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию»

-12 декабря 2005 г. ФРП заключил контракт с экологическим консультантом для экологической оценки представляемых проектов на предмет соответствия экологическим требованиям Всемирного банка и российского законодательства. Отбор компаний был осуществлен Тендерной комиссией (Минфин России, Росэксимбанк, ФРП).

На стартовом семинаре по реализации части «Б» Пилотного проекта (7 сентября 2005 г.) участники регионов выразили пожелание об оказании помощи потенциальным предприятиям-заемщикам в оформлении заявок на получение финансирования в соответствии с «Процедурами по реализации части «Б» Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию». Они мотивировали это тем, что предприятия малого бизнеса не обладают достаточным кадровым и финансовым потенциалом для подготовки заявок на получение финансирования. В период посещения участвующих регионов миссией Всемирного банка (август-сентябрь 2005 г.), во время встреч в администрациях субъектов РФ, представители лесопромышленного комплекса также выразили пожелание о необходимости оказания помощи потенциальным предприятиям –заемщикам в

оформлении заявок на получение финансирования. В сентябре 2005 г. этот вопрос был поставлен и поддержан на 16-м заседании СРГ представителями Минфина России, Минэкономразвития России и Всемирного банка.

В соответствии с условиями контрактов в конце декабря 2005 г. консультантами были представлены на рассмотрение Росэксимбанку и ФРП проекты заявок на получение финансирования.

8. Использование средств

В соответствии с дополнениями и изменениями в Соглашение о займе от 23.06.2005 г. доля финансирования контрактов по Части «А» Проекта сейчас составляет: 43% - средства Займа и 57 % средства российского софинансирования (до этого было: 80 % - средства Займа и 20 % - средства российского софинансирования).

В связи с существенным увеличением доли российского софинансирования Рослесхоз обратился в Всемирный банк об отмене, начиная с 4 квартала 2005 г., учета в финансовых отчетах затрат на “текущие расходы” по товарным контрактам, которые определялись на основании коэффициентов нормативно-текущих расходов (КНТР). Решение о необходимости учета и отчетности по дополнительным текущим расходам Проекта было принято еще на стадии подготовки проекта и было вызвано недостаточностью софинансирования Проекта с российской стороны.

Всемирный банк согласился с предложением Рослесхоза об отмене учета дополнительных текущих расходов.

В *приложении 4* представлен Отчет по управлению Проектом за 2005 г., в котором подробно отражено использование средств по Проекту в разрезе компонентов и подкомпонентов, товаров и консультационных услуг.

Согласно отчету, по Части «А» с начала реализации Проекта всего израсходовано 21 925 947.63 долларов США, в том числе 11 995 996.35 долларов США средств Займа и 9 929 951.28 долларов США средств софинансирования.

По Части «С» «Расходы на управление Проектом» с начала реализации Проекта всего израсходовано 1 659 843.38 долларов США, в том числе 1 524 244.14 долларов США средств Займа и 135 599.24 долларов США средств софинансирования.

За 2005 г. по Части «А» израсходовано 16 716 329.57 долларов США, в том числе 7 908 950.87 долларов США средств Займа и 8 807 378.70 долларов США средств софинансирования.

Кроме того, в отчете по 3 квартал 2005 г. учитывалось и отражалось не прямое софинансирование (текущие расходы), рассчитанное на основе КНТР. Эта сумма с начала реализации Проекта составила 309 363.62 долларов США, за 2005 г. - 217 362.29 долларов США.

9. Мониторинг реализации Проекта

Соглашением о займе установлены следующие показатели мониторинга и оценки реализации Проекта:

1. Значительное повышение уровня поступления лесного дохода.
2. Значительное увеличение площади лесов, на которой применяются более совершенные информационные системы управления лесами и лесоустройства, включая добровольную лесную сертификацию и контроль за перемещением древесины от лесосеки до конечного потребителя.
3. Значительное увеличение площади лесов, которые защищены от крупных разрушительных лесных пожаров и вспышек массового распространения вредителей леса посредством использования более совершенных систем связи, мониторинга и управления и специализированного оборудования.
4. Значительное увеличение числа лиц, прошедших подготовку по использованию современных методов и технологий лесопроизводства и использования лесов.

5. Закупки, расходование средств, отчетность и управление Проектом осуществляются в соответствии с согласованным планом реализации и в рамках бюджета».

Отчет о реализации показателей мониторинга представлен в *приложении 5*.

Показатель 1: В целом лесной доход в Российской Федерации за последние годы увеличивается не менее, чем на 15 % ежегодно. Однако определить влияние Проекта на увеличение лесного дохода на текущий момент не представляется возможным, поскольку реализация подкомпоненты А1 «Совершенствование лесной политики и нормативно правовых актов», которая как ожидается, должна оказать наибольшее влияние на выполнение данного показателя, задерживается. Это в первую очередь связано с постоянно изменяющейся стратегией развития лесного комплекса страны, долгим принятием нового Лесного Кодекса, что отрицательно влияло на разработку и начало реализации консультационных тем. Хотя необходимо отметить, что в рамках подкомпоненты А1 Проекта в 2005 году было заключено 5 консультационных контрактов, на совершенствование системы платежей за лесопользование, установления цен за лесохозяйственные работы, администрирования платежей за пользование лесным фондом, разработке нормативно-методической документации по аренде участков лесного фонда, и после завершения их реализации и внедрения полученных результатов при организации лесопользования, безусловно повлияет на формирование и увеличение лесного дохода, величину которого можно будет определять экспертным путем уже со следующего года.

Показатель 2: Фактическая реализация данного показателя также не определялась из-за задержек в реализации подкомпоненты А2 «Совершенствование лесоустройства и информационных систем». Основная причина-общие задержки в реализации Проекта, которые наблюдались в 2003-2004 г.г. из-за административных реформ. Необходимо однако отметить, что в 2005 г. в рамках Проекта было приобретено программное обеспечение для обработки цифровых карт и таксационные приборы для лесоустроительных предприятий. Также в 2005 г. был проведен тендер на приобретение компьютерных станций для создания картографического материала по лесному фонду, что позволит активизировать работу по достижению целей, предусматривающих данным показателем. Кроме того, Рослесхозом доработано и согласовано техническое задание по реализуемой консультационной теме QCBS-5 «Содействие лесной сертификации», которое учитывает последние изменения в данной сфере и завершение реализации данного контракта также будет способствовать достижению целей, предусмотренных данным показателем. И, наконец, прошел конкурс, и в начале 2006 года будет заключен контракт QCBS-14 «Апробация и внедрение пилотной системы контроля за оборотом древесины, разработка программного обеспечения, баз данных, интеграции информационных систем, включая подготовку методических документов и регламентов», реализация которого также положительно повлияет на достижение установленных целей.

Показатель 3: Цели, предусмотренные данным показателем достигаются полностью. Поскольку при практической реализации пришлось внести существенные коррективы в реализацию подкомпоненты А3 «Совершенствование системы охраны и защиты лесов», то плановые цифры 2004-2005 годов, оказались заниженными. Это связано с тем, что на стадии планирования Проекта, предполагалось, что данная подкомпонента будет реализовываться только на территории нескольких пилотных лесхозов, каждого участвующего региона. Однако оказалось, что, например, модернизацию системы радиосвязи целесообразней осуществлять на территории всего региона. Также в основном проблема крупных лесных пожаров существует на всей территории региона, только лишь она неравномерно распределяется в какой-либо географической части региона по годам. В связи с этим Рослесхозом было принято,

согласованное с Всемирным банком решение, об увеличении финансирования для данной подкомпоненты. На 2006-2007 годы плановые цифры откорректированы с учетом происшедших изменений в концепции данной подкомпоненты.

Показатель 4: Достижение целей поданному показателю достигается полностью.

Показатель 5: Осуществление закупок, расходование средств задерживалось с общим медленным ходом реализации Проекта в 2002-2003 годах. Однако после проведения реструктуризации Проекта в 2005 году, сосредоточении всех технических и финансовых функций по Части «А» в одном ведомстве-Рослесхозе, идет существенный рост осуществления закупок и расходования средств. Например, только в 4 кв. 2005 года, после завершения передачи финансовых функций от МПР России Рослесхозу в октябре 2005 г, было израсходовано 14.8 млн. долларов США (или 68 % от общей израсходованной суммы по Части «А» с начала реализации Проекта), в том числе 6.3 млн. долларов США средств Займа.

Заключение

Осуществленная в 2005 г. реструктуризация Пилотного проекта по устойчивому лесопользованию: продление проекта на 2 года до 30 сентября 2007 г., увеличение бюджета Части «А» Проекта почти на 30 млн. долларов США, за счет российского софинансирования, утверждение схемы реализации Части «Б» и начало ее реализации, дает хорошие предпосылки для успешной реализации Проекта, достижение поставленных целей.

Основными задачами на 2006 год являются проведение тендеров, заключение контрактов и поставка товаров на основную часть оставшейся суммы Части «А» Проекта, активизация и реализация плана по реализации консультационных и учебных тем Проекта, заключение кредитных договоров Росэксимбанком с предприятиями-заемщиками на всю сумму Части «Б» Проекта (22.25 млн. долларов США).

Приложение 1

Результаты реализации плана закупок по пилотному проекту по устойчивому лесопользованию по части «А» с начала реализации проекта и в 2005 году

№№	№ Контракта, дата подписания, если контракт подписан	Название контракта	Сумма контракта, долларов США		Статус контракта
			МБРР	РФ	

Консультационные услуги

1	SFPP/SBCQ-15 04.09.2003	Разработка и апробация программ дистанционного обучения/переподготовки кадров лесного сектора по технологии потокового вещания в сети интернет	30 415.00	6 083.00	Завершен в 2003 г.
2	SFPP/AP-9 26.04.2004	Техническое содействие по организации Семинара по правовым и экономическим основам структурных реформ в системе лесопользования	16 248.00	2 924.64	Завершен в 2004 г.
3	SFPP/AP-14.1 14.05.2004	Техническое содействие по проведению цикла семинаров в области реформ лесного сектора Российской Федерации (1."Хозяйственное управление государственными лесами: опыт стран с рыночной экономикой, стран Восточной Европы и Балтии")	5281.97	7001.69	Завершен в 2005 г.
4	SFPP/QCBS-5 17.05.2004	Лесная сертификация и устойчивое лесопользование	162378.15	215245.45	Выполнен 1-ый этап. Отчет и акт о выполнении 1-го этапа (\$80 000) представлены. Уточнено ТЗ, выполняется 2-ой этап.
5	SFPP/SBCQ-4 1712.2004	Оказание методических услуг по подготовке и проведению цикла тематических семинаров в области реформ лесного сектора Российской Федерации (1."Хозяйственное управление государственными лесами: опыт стран с рыночной экономикой, стран Восточной Европы и Балтии", 2. "Федеративные отношения в лесном секторе: баланс интересов Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований", 3. Нормативно-правовое регулирование организации лесопользования и лесовосстановления в рамках "Лесного кодекса" 2004г.", 4. "Хозяйственное управление лесами в условиях долгосрочного лесопользования", 5. "Переподготовка кадров в лесном секторе Российской Федерации")	6880.00	9120.00	Реализован 1-ый этап, Оплачен в 2005 г. Доп. Соглашение на продление контракта№2 находится на согласовании в Рослесхозе
6	SFPP/QCBS-9 17.12.2004	Обучение персонала МПР России базовым компьютерным навыкам	232 392.50	41 830.65	Завершен в 2005, обучено 638 человек
8	SFPP/SBCQ-1 02.12.2005	ГОУ "ВИПКЛХ" Методические услуги по проведению обучения преподавателей региональных учебных центров	34400.00	45600.00	Проведен конкурс, подписан контракт, Завершен 1-ый этап. Обучено 464 человека.
9	SFPP/SBCQ-19 29.11.2005	Разработка методики определения платежей за пользование лесным фондом	41 606,80	55 153,20	Проведен конкурс, подписан контракт
10	SFPP/SBCQ-20 29.11.2005	Разработка нормативных документов по установлению и применению цен на товары, работы и услуги в лесном хозяйстве	40 811,20	54 098,56	Проведен конкурс, подписан контракт

11	SFPP/SBCQ-21 02.12.2005	Разработка системы администрирования платежей за пользование лесным фондом, включая процедуры их установления и взимания	40 967,48	54 305,72	Проведен конкурс, подписан контракт
12	SFPP/SBCQ-23 29.11.2005	Разработка нормативно-методической документации по аренде участков лесного фонда в условиях реформирования системы управления лесным хозяйством	35 118,20	46 552,04	Проведен конкурс, подписан контракт
13	SFPP/SBCQ-24 02.12.2005	Разработка концепции и программы реформирования системы управления лесным фондом при раздельном исполнении государственных (административных) и хозяйственных функций	42 494,75	56 330,25	Проведен конкурс, подписан контракт

Категория товары

1	SFPP/ICB-13 15.09.2003	Радиостанции	3 909 951,25	1 065 637,12	Завершен в 2004 г..
2	SFPP/ICB-13 Доп. соглашение 1 17.12.2004.	Радиостанции (аксессуары и дополнительное оборудование)	212 896,68	281 883,32	Осуществлена поставка в 2005 г. Завершен.
3	SFPP/ICB-13A 22.12.2004	Радиостанции для Архангельской области	867 619,28	1 146 019,01	Осуществлена поставка в 2005 г. Завершен.
4	SFPP/IS-01 06.05.2004	Одежда лесных пожарных	87 351,03	115 574,12	Завершен в 2005 г.
5	SFPP/IS-01-Доп. 17.12.2004	Одежда лесных пожарных	24,540,47	32,530,39	Осуществлена поставка в 2005 г. Завершен.
6	SFPP/IS-10 12.05.2004	Бензопилы	160 328,96	40 082,24	Завершен в 2005 г.
7	SFPP/IS-10- Доп 05.07.2004	Бензопилы	31 337,02	41 539,78	Осуществлена поставка в 2005 г. Завершен.
8	SFPP/IS-11 19.05.2004	Таксационные приборы	133 562,54	111 862,40	Завершен в 2004 г.
9	SFPP/IS-11- Доп. 17.12.2004	Таксационные приборы	17 133,50	22 711,86	Осуществлена поставка в 2005 г. Будет завершен в январе 2006
10	SFPP/IS-14 17.12.2004	Портативные водные огнетушители	86 680,85	114 962,81	Осуществлена поставка в 2005 г. Завершен.
11	SFPP/IS-21 17.12.2004	Программное обеспечение СОИ	71 896,00	95 304,00	Осуществлена поставка в 2005 г. Завершен.
12	SFPP/ICB- 5 15.11.2005	Гусеничные вездеходы для перевозки пожарных отрядов, 55 ед.	1 201 812,60	1 593 100,65	Поставлено 19 ед, остальная техника будет поставлена в 1 кварт. 2006
13	SFPP/ICB- 6 24.02.2005	Лесопожарные тракторы с навесным оборудованием, 100 ед.	4 259 901,52	4 173 851,36	Осуществлена поставка в 2005 г. Завершен.
14	SFPP/ICB- 9 15.11.2005	Съемные лесопожарные модули, 58 ед.	406 519,17	538 874,25	Поставлено 33 ед., остальная техника будет поставлена в 1 кварт. 2006
15	SFPP/ICB 4_2 15.11.2005	Лесопожарная техника: прицепы - тягеловозы (трейлеры), 52 ед.	936 384,99	1 241 254,53	Поставлено 25 ед., остальная техника будет поставлена в 1 кварт. 2006
16	SFPP/ICB 4_3 15.11.2005	Лесопожарная техника: пожарные машины, 70 ед.	883 869,07	1 174 205,81	Осуществлена поставка в 2005 г. Завершен.

17	SFPP/ICB 4_4 08.12.2005	Лесопожарная техника: топливозаправщики, 26 ед.	704 179.70	933 447.51	Контракт заключен, поставка будет осуществлена в 1 квартале
18	SFPP/ICB-4/5	Лесопожарная техника: авторемонтные машины, 22 ед.	748 547.44	992 260.56	Контракт присужден, идет процедура подписания контракта
19	SFPP/IS-24 15.11.2005	Антенная мачта с технологическим монтажным комплексом для УКВ радиостанций	81 140.87	107 558.83	Контракт заключен, поставка будет осуществлена в 1 квартале 2006
20	SFPP/IS-25 15.11.2005	Антенная мачта с технологическим монтажным комплексом для ПВ, КВ радиостанций	82 458.44	109 305.38	Контракт заключен, поставка будет осуществлена в 1 квартале 2006
21	SFPP/ICB-1	Компьютерное оборудование и периферия для лесоустроительных предприятий, Центра защиты леса и Координационного центра по пожарам Дальнего Востока и Сибири			Контракт присужден, Будет подписан в 1 кв.2006
22	SFPP/ICB-10	КВ радиостанции для Иркутской обл., республики Бурятия, Читинской обл., 360 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006
23	SFPP/ICB-11	УКВ радиостанции для Иркутской обл., республики Бурятия, Читинской обл., 1000 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006
24	SFPP/ICB-12	Бульдозеры для Ленинградской обл., Архангельской обл., Красноярского края, Хабаровского края, Иркутской обл., республики Бурятия, Читинской обл., 90 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006
25	SFPP/ICB-14	Гусеничные вездеходы для Иркутской обл., республики Бурятия, Читинской обл., 35 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006
26	SFPP/ICB-15	Малый лесопатрульный комплекс для Иркутской обл., республики Бурятия, Читинской обл., 80 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006
27	SFPP/ICB-16	Пожарные машины для Иркутской обл., республики Бурятия, Читинской обл., 40 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006
28	SFPP/ICB-17	Седельные тягачи для Ленинградской обл., Архангельской обл., Красноярского края, Хабаровского края, 25 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006
29	SFPP/ICB-18	Седельные тягачи с прицепами для Иркутской обл., республики Бурятия, Читинской обл., 25 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006
30	SFPP/ICB-19	Лесопожарный трактор с навесным оборудованием для Иркутской обл., республики Бурятия, Читинской обл., 25 ед.			Подготовлены технические спецификации, тендер будет объявлен в 1 кв. 2006

31	SFPP/NS-1	Публикация школьного учебника и CD по лесным пожарам			Контракт присужден, будет подписан в 1 кв. 2006
32	SFPP/NS-10A	Мебель для учебных классов лесоустроительных предприятий, Центра защиты леса и Координационного центра по борьбе с лесными пожарами на Дальнем Востоке			Подготовлены и утверждены Технические спецификации
332	SFPP/NS-12	Оборудование для учебных классов (лесоустроительные предприятия, центр защиты леса Красноярского края, Координационный центр по борьбе с лесными пожарами на Дальнем Востоке)			Подготовлен проект Технических спецификаций

Поставлено товаров в 2005 г.

Наименования регионов Наим. Оборудования № контракта	Хабаровский край		Красноярский край		Архангельская область		Ленинградская область		ВСЕГО		Примечание
	ПЛАН	ФАКТ поставлено	ПЛАН	ФАКТ поставлено	ПЛАН	ФАКТ поставлено	ПЛАН	ФАКТ поставлено	ПЛАН	ФАКТ поставлено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Гусеничные вездеходы SFPP/ICB-5	14	14	12	-	14	14	5	5	45	19	Будет завершена поставка в 1 кв. 2006
Лесопожарные модули SFPP/ICB-9	25	-	8	8	25	25	-	-	58	33	Будет завершена поставка в 1 кв. 2006
Прицепы тяжеловозы SFPP/ICB-4/2	12	-	15	-	10	10	15	15	52	25	Будет завершена поставка в 1 кв. 2006
Пожарные машины SFPP/ICB-4/3	20	20	20	20	15	15	15	15	70	70	
Лесопожарные трактора SFPP/ICB-6	25	25	25	25	34	34	16	16	100	100	
Одежда лесных пожарных SFPP/IS-1	154	154	242	242	150	150	154	154	700	700	Поставлено в 2004-2005
Бензоплы SFPP/IS-10	-	-	140	140	80	80	80	80	300	300	Поставлено в 2004-2005
Таксац. Прибор SFPP/IS-11	35	35	50	50	35	35	35	35	155	155	Поставлено в 2004-2005
Порт. Водные огнетушители SFPP/IS-14	579	579	519	519	975	975	975	975	3048	3048	
Радиооборудов. SFPP/ICB-13	1710	1710	1316	1316			781	781	3807	3807	Поставлено в 2003
SFPP/ICB-13A					1734	1734			1734	1734	

Приложение 3

Первый портфель проектов, предлагаемых к реализации по части «Б», предварительно отобранный Росэксимбанком.

Название проекта	Название компании	Регион
1. Освоение новых типов изделий, технологии собственного лесопиления и переработки отходов производства	ЗАО «Тамак»	Тамбовская область
2. Модернизация лесозаготовок и переработки древесины, утилизация древесных отходов для получения тепла и электроэнергии	ОАО «Нововятский лыжный комбинат»	г. Киров
3. Создание деревоперерабатывающего предприятия на территории Свердловской области	ООО «Выйский ДОК»	г. Нижний Тагил
4. Развитие имеющегося лесопромышленного производства в целях повышения доходности, экологической и социальной устойчивости предприятия, производства высококачественной продукции, в том числе из отходов лесозаготовок и деревообработки	ООО «ПКФ Квинтекс»	Ленинградская область, г. Выборг
5. Создание производства по углубленной переработке древесины	ООО «Кодинский деревообрабатывающий комбинат»	Красноярский край, г. Кодинск
6. Модернизация производства и переработки древесины	ООО «Инвестиционная лесопромышленная компания «Лобва»	Свердловская область
7. Комплексная переработка древесных отходов лесопильного производства с получением бумаги для гофрирования	ООО «Сиб-экология»	Иркутская обл., г. Братск
8. Организация производства флавоноидов из отходов древесины сибирской лиственницы	ООО «Сибирский кедр»	Иркутская область, г. Саянск
9. Создание нового лесозаготовительного производства	ООО «Среднеамгуньский ЛПХ»	Хабаровский край
10. Совершенствование технологии заготовки леса и создание производства по глубокой переработке леса	ООО «Сибирский лес»	Иркутская область, г. Братск

Отчет о реализации показателей мониторинга

нарастающим итогом по годам	1	2	3	4	5
	2003	2004	2005	2006	2007
Индикаторы					
Увеличение лесного дохода (в %)		5/ -	10/-	15	20
Фактический ежегодный лесной доход по РФ, млн. долл.	213.07	326.30	378.82		
Значительное увеличение площади лесов, охваченных усовершенствованными системами лесной информации и управления лесным хозяйством, (млн.га)..... включая	0	0	2,5/0	12,50	38,5
-лесохозяйственное планирование на основе интенсивных моделей и данных дистанционного зондирования земли, количество регионов.....	0	0	2/0	2	4
-системы добровольной лесной сертификации, количество регионов	0	0	2/0	2	федеральный 11 (Федеральный)
-системы контроля за оборотом древесины, количество регионов	0	0	2/0	2	
Значительное увеличение площади лесов, защищенных от крупных разрушительных лесных пожаров и вспышек очагов массового размножения вредных насекомых и болезней леса, посредством совершенствования систем специализированной связи, лесопожарного и лесопатологического мониторинга и управления пожарами, оснащения специализированной техники для тушения пожаров (млн.га)..... включая	0	20,0/20,0	70,0/201,7	305,0	325,0
-создание современных систем специализированной связи, регионов.....	0	3/3	4/4	4	7
-создание мехотрядов для борьбы с крупными лесными пожарами, количество.....	0	0	25/27	45	45
Количество людей, прошедших обучение улучшенным технологиям управления лесами, лесовосстановления, лесопользования и в сфере лесных реформ	200	320/320	620/1273	2053	2803
Закупки, расходование средств и управление Проектом в соответствии с согласованным планом реализации и в рамках установленного бюджета (средства займа, млн. долл. США), отдельно за каждый год	6.2/3.8	8.4/1.0	15.6/8.6	17.0	6.55
Включая					
Часть «А»	5.8/3.6	7.2/0.5	14.6/7.9	15.6	6.05
Часть «С»	0.4/0.2	1.2/0.4	1.0/0.7	1.4	0.5

Примечание: в числителе- план, в знаменателе -факт