

**ПЛАН ЗАКУПОК ПО ЧАСТИ А ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО УСТОЙЧИВОМУ  
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЮ**

Номер контракта		Наименование контракта	Подписание контракта	Окончание контракта
<b>УСЛУГИ</b>				
1	AP-3	Техническое обеспечение обучающей поездки за рубеж по вопросам государственного управления лесным хозяйством	янв.09	май.09
15	AP-18	Техническое обеспечение курса обучения преподавателей лесхоз-техникумов в России	дек.08	апр.09
16	AP-19	Техническое обеспечение проведения семинара по вопросам нормативного обеспечения лесопользования	мар.09	авг.09
17	AP-20	Техническое обеспечение проведения семинара по вопросам управления лесами в условиях долгосрочной аренды лесов	мар.09	авг.09
<b>ТОВАРЫ</b>				
50	ICB-20	Программно-аппаратный комплекс для аэрофотосъемки и базовый комплекс оборудования и ПО для обработки данных	ноя.08	сен 09
51	ICB-21	Вседорожный лесопатологический комплекс	окт.08	авг.09
52	ICB-22	Комплекс для анализа качества и происхождения лесных семян	окт.08	авг.09
53	ICB-24	Мобильные компьютеры с системой спутниковой навигации, геодезические спутниковые система, тахеометры и электронное полевое оборудование	окт.08	авг.09

54	ICB-25	Многооперационная техника (харвестер, форвадер, тренажер)	окт.08	авг.09
55	ICB-29	Комплексная лаборатория радиологического анализа	окт.08	авг.09